# Prefettura da spostare «Uno scandalo il mancato trasloco»

**Lecco**

Dodici anni trascorsi praticamente invano
Lo dice proprio De Rosa, rappresentante del governo

«È uno scandalo non essersi ancora trasferiti in via XI Febbraio. Dodici anni sono trascorsi quasi inutilmente: i lavori alla nuova Prefettura devono essere ripresi e poi condotti a conclusione nel minor tempo possibile. Mi preoccuperò personalmente del reperimento delle risorse necessarie ancora mancanti».

Il prefetto di Lecco **Castrese De Rosa**, arrivato in città da qualche mese ma già al corrente di tutte le partite aperte sul territorio, la considera una inaccettabile incompiuta. Il riferimento è alla nuova sede prefettizia, che in via XI Febbraio è ferma al palo ormai da anni nonostante il programma iniziale ne prevedesse – dopo l'avvio dei lavori di ristrutturazione dell'ex mutua nel 2010 – l'inaugurazione nel 2012.

«Appena mi sono insediato ho chiesto al Provveditorato alle opere pubbliche di effettuare un sopralluogo congiunto – ha affermato il prefetto a proposito dello stabile che per decenni ha erogato i servizi sanitari dell'Asl -. Ho potuto constatare che i lavori sono a buon punto, ma che il cantiere e l'edificio sono stati oggetto di vandalismi e di furto di materiale. Di fatto, dodici anni sono trascorsi quasi inutilmente, per cui ho chiesto un'accelerazione di tempi e procedure, partendo dal fatto che il progetto, ormai vecchio, dovrà essere rivisto».

Nel complesso, in base all'appalto affidato nel 2008 dal Provveditorato – che ha competenza su questa opera -, il costo dell'intervento era stimato in 3,2 milioni di euro. Per portarlo a termine, in base all'ultima stima effettuata e al netto dei lavori eseguiti dall'azienda (con la quale il contratto è stato rescisso per inadempimento e alla quale è stato riconosciuto un credito di 330mila euro), ne servono ancora oltre due.

«È stato messo a punto un nuovo calendario con il Rup e il direttore dei lavori – ha aggiunto Castrese De Rosa -. Entro il mese di febbraio si inizierà a lavorare alla sistemazione esterna, che rappresenta la fase più complicata in relazione al rischio di accesso di vandali nell'area di cantiere. A disposizione, per queste opere, ci sono già 400mila euro. Quindi, quanto prima, si metterà mano all'interno, dove sarà necessario rifare o integrare gli impianti, in parte danneggiati. Infine, spazio a tinteggiature, infissi e finiture del caso. Per giungere al completamento dell'intervento occorreranno altri 2 anni e mezzo, massimo tre e ulteriori 2,3 milioni di euro. A questo proposito, mi sono impegnato con il direttore dei lavori a recarmi personalmente a Roma per ottenere le risorse necessarie».

Una volta effettuato il trasferimento della Prefettura in via XI Febbraio, in corso Promessi Sposi - dove l'edificio in locazione dall'Istituto per il Sostentamento del clero è condiviso con la Questura – potrebbe trovare nuova collocazione la Polizia Stradale. **C. Doz.**

L'edificio di via XI febbraio è stata vandalizzata: ora servono 400mila euro per cominciare ARCHIVIO

La sede attuale è in affitto

Il prefetto Castrese De Rosa