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Teatro della Societa

Si lavora al bando
ma le opere shittano

Il punto. E stata varata la progettazione esecutiva
«Improbabile che inizino prima di fine mandato>
Mancano ancora due via libera: quando arriveranno?

LORENZO BONINI

= «Nei giorni scorsi ab-
biamo varato la progettazione
esecutiva. In questi giorni gli uf-
fici stanno lavorando alla stesu-
ra del bando e, tutto sommato,
ritengo impensabile che i lavori
al Teatro Sociale non partano
prima di fine mandato».

L’assessoreai Lavori pubblici
Corrado Valsecchi & ormai un
veterano del tema. In effetti, da
mesi si sente ripetere la stessa
domanda: quando riapre il tea-
tro della Societa?

I ritardi accumulati sono or-
mai dilatati e quella che doveva
essere un possibile taglio del na-
stro prima delle elezioni e inre-
alth una lotta contro il tempo
peravviarlo, il cantiere. Sul piat-
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#

todellabilancia deglielementia
favore ¢’ comungue il finanzia-
mento gia in pancia (1,9 milioni
gia stanziati), e il via libera defi-
nito dei vari enti competenti su
impiantistica, arredie interni. A
pesare invece sul piatto delle
criticita, duetemiin particolare.

Le tempistiche

Anzitutto, argomenta l'assesso-
re,iduevialiberaattesidallaRe-
gione (la comunicazione di de-
posito sismico) e dalla commis-
sione pubblici spettacoli. Arri-
veranno nei tempi concordati?
Ovviamente a Palazzo Bovarasi
spera di si, ma la pubblicazione
dell'appalto & ancora legata agli
ultimi due imprimatur esterni.
Secondo, il tema amianto.

I tecnici dello studio Berluc-
chi, la societd chiamata a ulti-
marela progettazione esecutiva
eaprendersiin caricoladirezio-
ne dei lavori al Teatro Sociale,
aveva parlato chiaro lo scorso
settembre: «Stiamo studiando
I'intervento migliore rispetto
alle tempistiche. In gioco ¢ an-
che la possibilita di dividere
I'appalto: potrebbe essere pill
vantaggioso individuare una
ditta specializzata sull'amianto
per partire subito, risolvere
questasituazione enonfermare
magari poi per questionidisicu-
rezza quello che sara il cantiere
gia avviato». Niente da fare, le
interlocuzioni con la Soprin-
tendenza hanno rallentato
Piter. Se ne parlera nei prossimi

mesi, sperando che I'acrilico del
Soranon torni nuovamente sot-
to minaccia di venir rimosso.
«Lavoriamo per non rimuo-
verlo, ovviamente - conferma
I'assessore, che conclude poi
con una battuta di soddisfazio-
neperlinteramoledilavorode-
gli uffici comunali - abbiamo
fatto tutti un ottimo lavoro, ot-
temperando alle molte richie-

stehunte dalle autority coin-

volte»,

Stile liberty i
Ancora da realizzare & infine
anche il bando di affidamento
del Caffé adiacente al Teatro.
Corrado Valsecchi aveva parla-
to di «decine di manifestazioni
di interesse» e, come chiarito
dai tecnici dello studio Berluc-
chi, il restyling deliberato ri-
guardera anche l'esterno del
bar, =3¢

I primi rendering del proget-
to hanno mostrato un nuovo
layout del locale, realizzato in
stile liberty e in ferro battuto. In
pit, un piccolo dehors aumen-
tera gli spazi in gestione al loca-
le, allungandone l'area esterna
fino praticamente a coincidere
con le porte a vetri dell'entrata.
Che dire, la clessidra & ormai da
tempo approdata all'ultimo gi-
ro, la sabbia fluisce e la scom-
messa di Valsecchi (dapo qual-
che previsione iniziale un po’
troppo ottimistica) resta ormai
quella di avviare il cantiere pri-
ma di fine mandato.
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Una recente immagine deil'interno del Teatro della Societa

Iretroscena

Chiuso dal maggio 2017
Poi il problema amianto

LaPiccolaScaladilecco2chiusada
maggio 2017 eancoranonsi evista
'ombradiun lavoro. Mentre
passavano i mesi, I'assessore
Valsecchi avevarassicurato:il
tempo trascorso erastato utile per
ridurre laquantita dielementida
rimettere in sesto. Inpoche parole,
vigili del fuoco e Soprintendenza
avevanodatoil vialiberasumolto
dell'esistente e puntatoildito
sull'impiantisticae pocoaltro.|
mesi di trattative avevano portato
i costia1,7 milioni e fattorispar-
miare tempo, aimeno secondoil
titolare delladelega. Asettembre
2018 era quindi stato pubblicatoil
bando per |a progettazione defini-
tiva ed esecutiva, affidato perd

solamente loscorso marzo.E
I'amianto? A confermare I'esisten-
zadiunrischioerastatalanota
inviatada Valsecchiloscorso
settembre difattoinrispostaalle
criticherivolte allagestionedella
chiusura. «Lachiusuradelteatro
non & certo un capriccio. Sigrida
allo scandalo, legittimamente, per
le coperturein amiantosoprai tetti
dicase estabilimenti privatie
pubblici perilrischio aerodisper-
sionedellefibrekiller.Ebbene, in
guestocaso nonesiste aerodisper-
sione: lapolverizzazione dell'into-
naco compromesso inamianto
vienerespiratadagli utentidel
sito». Lo studio Berlucchiaveva
prospettato tre possibili soluzioni.

Laprima&quelladistendere
sull'interodipintoun prodotto
trasparente ad hoc per l'incapsula-
mento dell'intonaco frammentato.
Ilche vorrebbedire conservare
I'estetica, maancherinunciarea
unaveraepropriacertificazione
della posa. Secondasoluzione:
ricoprire lavoltadiunsimile
prodotto incapsulante. Ne derive-
rebbero due strati, unoin vernice
rossaeunoinvernice grigia, col
dipinto proiettato poi sullasuper-
ficie. Ovvio, siperderebbe 'impat-
to artistico originario, ma l'eviden-
zadei due colori consentirebbe un
facile monitoraggiodellostatodi
degrado, Terzasoluzione, seguire
il reticolo gia costituito da Sora per
sagomare il tuttoin blocchidiun
metro per un metro, rimuovendo
poi 'amianto. Si tratterebbe allora
diincapsulare I'acrilico ericompor-
lopoi inunaltro spazio. LEoN
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