p

LA PROVINCIA

Stop ai lavori, lungolago congelato

- Per Malgrate sara un’estate “zoppa”

Opere pubbliche. L'emergenza coronavirus ha fermato il cantiere riguardante il sesto lotto
Palano: «Impossibile dire guando si potra ripartire». Altola anche al posteggio di via Italia

MALGRATE

PATRIZIA ZUCCHI

wamsesn Slittera «non si sa fino
a quando» il sesto lotto del lun-
golago di Malgrate.

«A causa delle ultime restri-
zioni imposte dal Governo, il
cantiere & sospeso —informa il
sindaco Flavio Polano - il can-
tiere € sospeso. La decisione &
stata presa dalla ditta, ma trova
giustificazione proprio nelle li-
mitazioni finalizzate al conteni-
mento del contagio».

Cosi, continuera a restare
impacchettato nelle reti di can-
tiere tutto il tratto che parte dal
ponte Kennedy; e cid non pilt
“solo” sino alla fine dell'anno,
come inizialmente preannun-
ciato dal sindaco stesso.

Lultimo tratto

Nell'ultimo tratto del lungolago,
sul sesto lotto era al lavoro un
raggruppamento tra “Tga Co-
struzioni Srl” e “Cerri Costru-
zioni Srl” di Talamona, all'opera
per il rifacimento; contempora-
neamente, stava ampliando il
parcheggio sull’altro lato di via
Italia. La richiesta dell'ammini-
strazione comunale era che
questo lavoro venisse concluso
per l'estate.

Sull'altro versante, dove pri-
ma ceranoi pini (oggetto, come
risaputo, della contestata rimo-
zione} sono frattanto iniziati gli
scavi per rimuoverne le loro ra-
dici e poi completare isottoser-
vizi, prima di procedere con la
ripavimentazione e I'arredo.

Quando si arrivera a mettere
manoal marciapiede, potraren-
dersi necessaria la chiusura di
una corsia dell'ex provinciale,
assicurando comunque sempre
il transito,

Ma appunto: tutto cio, a
emergenza conclusa.

Linvestimento

Il Comune sta investendo sul
sesto lotto della passeggiata
(per effetto del ribasso, del
14,76%, sull'importo a base
d'asta) 543mila euro cirea; tra i
primiimprevistidel cantiere, ri-
vela Polano, «tubazioni del gas
chedovevanotrovarsiaunacer-
ta profondita, mentre si sono ri-
velate piti superficiali».

Inoltre, prosegue I'assessore
ai Lavori pubblici Innocente
Vassena, «il sesto lotto del pro-
getto prevede l'eliminazione di
tutti i posti precedentemente
disponibili fronte lago; erano
circa una trentina e verranno

- totalmenterecuperati amplian-
dolarea di sosta di via Italia. Sul
lato opposto, al posto dei pini
abbattuti, verranno messi a di-
mora platani». '

Per eseguire tutti i lavori, il
Comunehareperitorisorse gra-
zie anche ai dividendi straordi-
nari distribuiti dalla societa
“Lario RetiHolding” e ad un
massiccio contributo dell”’Au-
torita di bacino del Lario elaghi
minori”. L'intervento consiste-
ri, naturalmente, anche nella
ripavimentazione e nell’arredo
urbano «in linea - assicura Vas-
sena - con i lotti gia realizzati;
ma non verra pit riproposta la
soluzione decorativa in legno
della balaustra, perché si & rive-
lata eccessivamente soggetta a
usura e danneggiamenti, quindi
sarail solo elemento che, nel se-
sto lotto, non riprenderemon.

Laprogettazione

La progettazione del sesto lotto
del lungolago é costata 30mila
euroe,ad occuparsene, éstatala
societd “Protec Sas” di Grassob-
bio, inprovinciadi Bergamo, su-
bentrata, secondo le norme su-
gli appalti pubblici ai progetti-
sti, che hanno disegnato i tratti
giariqualificati in precedenza.

m

I lavori lungo la passeggiata subiranno un forte ritardo



