I’emergenza rallenta i lavori

VENERDI 20 MARZ(O 2020

LA PROVINCIA ‘

Il lungolago aspetta ancora

Mandeilo

Dopoiritardi dovuti
allivellodell'acquatroppoalta
oral'aziendaincaricata
nonéattivaelafine posticipa

s Tutto fermo: i lavori
perlariqualificazionedellungo-
lago di Olcio sonobloccati, dopo
un paio di rallentamenti dovuti
al lago troppo alto che non ha
permesso di posizionare le pa-
lancole, ovvero dei divisori trail
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lago e 'area destinata a spiaggia,
ora il fermo & «dovuto all'emer-
genza sanitaria con l'azienda
che al momento non & operativa
- spiegal'assessore ailavori pub-
blici Andrea Tagliaferri - e di
conseguenza il fine interventd
scivolera di mesi».

Gia vistiiritardi precedentiil
termine del 30 aprile sarebbe
stato impossibile, ora con que-
sto imprevisto si andra oltre di
mesi, considerato che poi con
J’arrivo delle piogge primaverili

illivello del lago cresceraancora

I lavori sono stati affidati al-
Pimpresa valtellinese Sandrini
Costruzioni di Morbegno. L'im-
porto complessivo del progetto
& di 750 mila euro. Il costo com-
plessivo dell'opera, & per meta
coperto da un contributo del-
T'Autoritadibacino, e peril resto
dal Comune.

Terminato questo primo lot-
to, con tempistiche tutt’altro
che celeri, il Comune guarda gia
ad una seconda parte per altri
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750 mila euro, di questi la meta
coperta dall’Autorita dibacino.

Non & ancora deciso se si pro-
cedera con la riqualificazione
del tratto in direzione di villa
Maggio, dal molo proseguendo
sotto la strada provinciale 72,
con lallargamento della strada
creando una sorta di passaggio
in sicurezza, oppure se si andra
verso nord sistemando l'attuale
posteggiocheverrariorganizza-

, con la creazione di un’area
sottostante dove cisaraunospa-
zio dedicato alle imbarcazioni.

In futuro ci sarebbe I'idea di
creare un lungo camminamen-
tosututtalacostieradiOlcio, co-
si da creare un‘area di richiamo
turistico e allo stesso tempo di
rendere lafrazione piti bellaper
tutti. p.san.
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