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Riprendono i lavorl al ponte di Civate
«l/apertura entro la fine di giugno»

Civate. Il sindaco Isella annuncia che gli operai torneranno sulla Super entro il 10 Maggio

CIVATE

PATRIZIA ZUCCHI

mmmsss Riprenderanno «tra il
4eil10 maggio»ilavoridifinitu-
ra del ponte sulla statale 36, in-
terrottidopoil varo:lorende no-
toil sindaco, Angelo Isella.

«Il problema, finora - chiari-
sce — erano le forniture dei ma-
teriali: infatti, F'emergenza sani-
taria non ha fermato i cantieri
stradali, ma le altre produzioni,
salvo casicomeil viadotto di Ge-
nova, dove Anas ha sbloccato la
catena di fornitura. Invece, da
noi si & verificata I'impossibilita
di approvvigionarsi di materiali,
necessari anzitutto per armare
il caleestruzzo con cui varivesti-
to I'impalcato, per realizzare la
sede stradale;ladittache doveva
fornirlihariapertoinsettimana,
quindi ora comincera a evadere
gli ordini. Una volta avvenuta la
consegna, I'impresa potra ripar-
tire, non necessitando di molto
altro, che gia non abbia»,

1lavori

Dal momento in cui verra posa-
to il calcestruzzo, dovranno pe-
ro decorrere 28 giorni, tempi
tecnici di consolidamento ine-
vitabili. Dopoil varodel ponte, le
attivita previste - oltre ai com-

pletamentistrutturali - saranno
anche il collaudo statico e alcu-
ne rilevanti demolizioni. L'ipo-
tesi, quindi, e che I'apertura al
transito del nuovo cavalcavia
possa avvenire entro giugno o
inizioluglio. Al'operac’®la“Pre-
ve Costruzioni” di Cuneo.
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Sin dal giorno successivoal varo,
il sindaco si era fatto portavoce
delle «perplessita, da parte della
direzione del cantiere, a causa
dellemergenza coronavirus,
che stava complicando alcuni
aspetti logistici»: sembrava gia
allora che siprospettasse l'even-
tualita di dover sospendere, in-
vece Anas aveva dato Fassenso
affinché si procedesse a oltran-
za; poi, sono subentrati decreto
e ordinanze della Regione. La
“Preve” dovra occuparsi anzi-
tutto di dotare I'impalcato di
una soletta; inoltre, andranno
ultimati i raccordi col tratto ci-
clopedonale, che giacomponela
struttura. Andranno realizzati,
poi, la segnaletica, le barriere e i
collegamenti alla viabilita loca-
le. Inaugurato il nuovo cavalea-
via, si potra procedere conlade-
molizione di ci6 che resta del
ponte precedente (chiuso al
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¥ Dopo la posa

si era fermato tutto
a seguito dei limiti
imposti dovuti
allemergenza

traffico da novembre 2016 per
motivi precauzionali, a seguito
delle indagini tecniche avviate
sullastrutturada Anasstessasu-
bito dopoil crollo del viadotto di
Annone): tutto, per un importo
dicirca2milionie400milaeuro.
Il nuovo cavalcavia di Civate &
costituito da un'unica campata
della lunghezza di 50 metri; la
soletta in calcestruzzo armato
1

verra appoggiata sulla parte in-
feriore di due travi laterali al-
I'impalecato. «Tale modalita co-
struttiva - informa Anas - con-
sente di ottenere un’altezza tra
la strada statale ed il nuovo ca-
valcavia ben maggiore di quella
precedente, salvaguardando in
tal modo la nuova operadaacci-
dentali impatti di veicoli fuori
sagoma in transito sulla 36»



