LA PROVINCIA

GIOVEDI 22 OTTOBRE 2020

Ponte Kennedy, ¢’e una nuova data
La consegna e prevista il 27 novembre

Intervento. Dopo |0 stop di oltre un mese, gli operai sono tornati a lavorare sul cantiere
E previsto, lockdown permettendo, il cambio del materiale delle passerelle pedonali

LORENZO BONINI
smssss Somno ripartiticon un
nuovo cronoprogrammailavo-
ri sul ponte Kennedy.
Dopolo stop di oltre un me-
se dovuto allavariante dipro-
getto presentata dall’azienda
appaltatric® gli operai sono
tornati nei giorni scorsi sul
cantiere e, dal fronte ammini-
strativo di Palazzo Bovara, &
statavaratauna nuovadelibera
che scandisce due minilottie
una data papabile per la con-
clusione di tutte le operazioni:
il prossimo 27 novembre.

La delibera

Delibera alla mano, infatti, dal
23 ottobre al 5 novembre (ma
come détto si e gia partiti con
un paio di giorni di anticipo)
sul tratto di ponte di compe-
tenzacomunale varral'istitu-
zione didivieto di circolazione
veicolare e pedonale sulla cor-
siadimarcia e sul marciapiede
lato sud-est, con limite massi-
mo di velocita a 30 km/h e
obbligo peripedoniditransi-
tare sul marciapiede del lato
opposto,

Ovviamente, fasapereil Co-
mune, I'altra corsiasard prov-
visoriamente a doppio senso,
esicontinueraquindiapoter
entrare ed uscire dalla citta sul
manufatto anni’50. Dal 6 no-
vembre'al 27 novembre, inve-
ce, 1 vari divieti varranno per

la corsia nord-ovest e il doppio
senso sullaseconda. Unaripar-
tenza consentitadal vialibera
(giunto giovediscorso) al cam-
bio dei materiali per le passe-
relle pedonalilaterali: saranno
realizzatiin graniglia al posto
dell’attuale grigliato. e
La speranza & ovviamente
che nuovi lockdown non si
mettano di mezzo allarealizza-
zione dell’opera. Sarebbe una
beffa atroce, visto che gia la
scorsaprimaveraunaquerelle
sui materiali (allora erano i
parapetti) e la successiva
emergenza sanitaria avevano
polverizzato ogni cronopro-
gramma. La querelle tra Co-
mune e azienda si era in effetti
protrattaper diverse settima- *
ne, prima che il dialogo si in-
stradasse nuovamente in un
solco di collaborazione. Cosi
facendo, perd, la data di cantie-

B L'operazione
di ristrutturazione
costa 550mila euro
Sparira lo storico
colore verde

rizzazione sieraspostatasem-
pre piu in avanti, finendo per
ricadere nello stop forzato del-
I'emergenzasanitaria di mar-
zo. A fine giugno si era quindi
ripartiti.

Gli interventi G
In cosaconsistono esattamen-
te gli interventi di restyling?

Anzitutto, via il colore verde.

dell'intonaco, ibuchidiruggi-
ne dai parapettiele topperia-
sfaltate dalla pavimentazione
del percorso pedonale. A circa
65 anni dalla sua inaugurazio-
ne, il ponte cambia pelle e in-
cassa inoltre la sostituzione
dei parapetti esistenti con
nuovi parapetti a elementi
orizzontali in acciaio inox ca-
ratterizzatidaunafiniturasu-
perficiale sabbiata alla polvere
di vetro e daun corrimano atto
a garantire l'appoggio conti-
nuo.

‘La nuova pavimentazione
del percorso pedonale sara ap-
punto in graniglia, mentre il
guard-rail & stato mantenuto
eintegrato con elementi verti-
cali, realizzati sempre in accia-
io inox, e funzionali alla com-
plessiva riqualificazione illu-
minotecnica a led della strut-
tura, avvenuta lo scorso set-
tembre.

L’operazione costa 550mila
euro, 460mila gia finanziatie
90mila copertida alienazioni.

Operai al lavoro suuna delle passerelle del ponte FOTO MENECAZZO

!




