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Nuovo ponte
Kennedy

Lavork A distanza di un anno

dalla delibera |'opera € completata
Ristrutturati i marciapiedi, -
i parapetti e I'illuminazione

LORENZO BONINI ‘
s Stradariapertaatrecor-
sie, nuova illuminazione, nuovi
parapettie marciapiedi. Dopoun
anno dalla delibera iniziale, il
ponte Kennedyvede completato
ilsuo percorsodirimessaanuovo.
Difatto, sipuo considerarelapri-
ma opera pubblica della nuova
Giunta, anche se ovviamente il
95% del tragitto amministrativo
compiuto ¢ in capo alla scorsa
stagione politica.

Il via a ottobre 2019
Tutto erainiziatoaottobre 2019,
conladeliberae,un mesepititar-
di,conbando pubblicoerelativa
assegnazione.
Lacantierizzazione del ponte,
previstagia perfine gennaio,ave-
vaperoincontratoun ostacolo. Il
ritardo diun mese erastato cau-
satodallaquerelle emersatraCo-

muneedittaappaltatriceriguar-
do i materiali delle barriere sul
ponte. Labattutatranchant del-
lexassessore Corrado Valsecchi

(«Chiediamo semplicementeche.

vengaottemperatoil dettatocon-
trattuale») aveva comunquefatto
da apripista alla quadratura del
cerchiointornoall’uso dell’accia-
ioinox 316. Ripartenza? Macché.

A mettercisi di mezzo era a
quel punto intervenuto il
lockdown totaledimarzoe aprile,
conunaripartenzadeilavoriche
(trariaperturadelle ditte e diffi-
coltadiapprovvigionamentodei
materiali) erascattatasoloafine
giugno. Infine, unmesefa, il riav-
vio anche delle operazioni che
riguardavanoimarciapiediconle
“sofferte” (inparticolarel'ultima,
non annunciata) chiusuredipar-
tedel sedimestradale, ele conse-
guenti codeiningressodellacitta.
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11avori al Ponte Kennedy si sono finalmente conclusi FOT0 MENECAZZ0

B Tanti gli ostacoli:
dalla querelle

sui materiali

delle barriere
allostop per il virus

B Valsecchi

aveva dichiarato:
«Una delle porte
della citta sara piu
gradevole e sicura»

Madiqualiinterventisiétratta-
to? Anzitutto, lasostituzionedei
parapettiesistenticonnuovipa-
rapetti a elementi orizzontali in
acciaioinoxcaratterizzati dauna
finiturasuperficiale sabbiataalla
polveredivetroedauncorrima-
noattoagarantirel'appoggio con-
tinuo.
Lanuovapavimentazionedel
percorso pedonale & inoltre in
battuto di cemento, mentre il
guard-rail esistente & statoman-
tenuto e integrato con elemefiti
verticali, realizzatisempreinac-
ciaioinox, e funzionalialla com-
plessiva riqualificazione illumi-
notecnicaaled dellastruttura.La

valorizzazione complessiva del -

manufatto, insomma, & stata at-
tuatadal puntodivistaillumino-
tecnicoedel riordinodei cammi-

namenti. «I1 nuovo volto di una
delle porte di accesso alla citta
risultapiti gradevoledal puntodi
vistaestetico-eranostatele paro-
ledell’assessore Valsecchi- oltre
chesicuropericittadinieituristi
che lo attraversano a piedi».

Latrilogia dei ponti lecchesi’
Si chiude insomma un capitolo
lungounanno, oltreaquelloche
puo considerarsiil secondo atto
della trilogia lecchese legata al
restyling dei ponti.
Dopolaquerellelegataal Pon-
te Vecchio (al sensounicomaan-
che alle paratie) e questa opera-
zione ponte Kennedyéinrottadi
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avvicinamento anche la corsia

supplementare peril Terzo Pon-

te.Ma, appunto, questaéunaltra
storia.




