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Cantiere “lumaca”
Vertice in Comune
con I'impresa

Malgrate

L'assessore Vassena

«Non risultano criticita
Perché allorailavori
stanno andando a rilento?»

«Cid che dispiace &
che, quasi ogni volta, si inizia
un’opera, ed ecco i problemi».

:assessore ai Lavori pubblici
di Malgrate Innocente Vas-
senanonnasconde lasuairri-

Il cantiere lungo il lago nel rione Porto MeNEGAZZ0

tazione quando annuncia che
«si svolgera in settimana un
momento di verifica tecnica
sull'andamento del cantiere
in atto sul lungolago del rione
Porto, che sta procedendo a
rilento. Per adesso, I'impresa
¢ ancoranei tempi stabiliti dal
contratto, ma non sta andan-
do celermente. In questi gior-
ni gli operai sono tornati, ma
riteniamo opportuno fare il
punto sulla situazione, onde

evitare di ritrovarci con qual-
che sorpresa dopo. L'opera
non presenta difficolta tecni-
che particolari, né ci risulta
siano emerse criticit in cor-
SO»,

Lo scorso gennaio era stata
una data epocale, per il rione,
quando erano cominciati i la-
vori, attesi daanni e periquali
i residenti si erano rivolti, in
passato, addirittura al Prefet-
to.

Gli abitanti di Porto solle-
citano da decenni la riqualifi-
cazione. Ora all'opera c’® la &
la “Spedil Costruzioni”, con
sede a Vertova, in provincia di
Bergamo.

Il progetto, nato dall’inten-
zione dirisistemare il marcia-
piede e ritinteggiare la rin-
ghiera, ¢ lievitato fino a
170mila euro col passare del
tempo, per poi raggiungere la
cifra finale, a base d’asta, at-
torno a 285mila euro, per 420
metri di lunghezza,

«L’idea - ricorda il sindaco,
Flavio Polano - & di sostituire
il corrimano con una struttu-
ra affine all’arredo del tratto

.di lungolago gia eseguito a
partire dal ponte Kennedy di
Lecco, verso il centro storico
di Malgrate».

Nei limiti degli spazi dispo-
nibili, molto piti compressi
tra riva e sede viaria, I'inten-
zione & dunque quella di ispi-
rarsi quindi al “salotto” anche
per ripavimentare il marcia-
piedi, per una superficie di
circa 600 metri quadrati, uti-
lizzando un materiale affine.
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