LA PROVINCIA

Lungolago, lavori ancora incompiuti
«Termine entro ottobre o ce la penale»

Malgrate. || problema deriva dalla zincatura delle parti metalliche, prima dell'installazione
«Ci auguriamo che I'azienda rispetti le tempistiche e consegni I'opera entro |a fine del mese>

MALGRATE

PATRIZIA gI.ICCHI

messsen  Etuttoraincompiuto,
illungolago del Porto, che sem-
bravadovesse essereindirittu-
rad’arrivofindallo scorso ago-
sto.

Come riferisce I'assessore
comunale ai Lavori pubblici,
Innocente Vassena, «<secondo
le informazioni fornite dalla
ditta, il problema sarebbe la
zincatura delle parti metalli-
che, che ovviamente va effet-
tuataprimadell’installazione.
Ladittasostiene diavere fatto
tutto quantoinsuo potere e di
dipendere, ora, datempistiche
esterne Jegate aquesto tratta-
mento. E, d’altronde, certoche,
senonverrannoultimatiilavo-
rientroottobre - avverte Vasse-
na-comincerannoascattarele
penaliacaricodell'impresavin-
citrice dell’appalto, periritardi
nellaconsegnadell’'opera, Na-
turalmente, ci auguriamo di
non dover arrivare a questo e
che il termine venga rispetta-
to».

«Non & un appalto interrotto»

Secondol’assessore «mancave-
ramente poco: due ringhiere,
duescalettealagoeunadecina
di metri di parapetto. Quindi-
conclude - 1a situazione non &
drammatica, nonsiamoinpre-
senza di un appaltointerrotto

strutturalidelPimpresa, peral-
tro, attualmente ancoraneiter-
mini».

Tuttavia, ilmalcontento, nel
rione, staaumentandodifronte
alle opere (moltoattese) lascia-
te a meta.

Relativamenteallasistema-
zionedellascalaalago, e previ-
stalaprosecuzione conlame-
desima tipologia di ringhiera:
«In questo modo - ricorda il
sindaco Flavio Polano - tutto
Iarredo riprendera il medesi-
mo stile apartire dallapasseg-
giata sul lungolago del centro
storico fino al ponte Azzone
Visconti».

Cio, purneilimitideglispazi, -

che a Porto sono molto pii1
compressi tra la sponda e la
sedeviaria;I'idea édiispirarsi
al “salotto” anche per ripavi-
mentareilmarciapiedi, peruna
superficie di circa 600 metri
quadrati. Fin dall’inizio, perd,
il cantiere a Porto &€ andato a
rilento e, secondo quanto era
statoriferitonelle scorse setti-
mane dal sindacostesso,acausa
alloradella carenzadi acciaio,
difficile dareperire sulmercato
europeo.

Il progetto

«Sicuramente - afferma ora
I’assessore Vassena - € ormai
diffusal’esperienza dei prezzi
in continua ascesaedelladiffi-
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Restano incompiuti | lavori a Malgrate Porto MENEGAZZO

B «Mancano

due ringhiere
altrettante scalette
e dieci metri

di parapetto»

1 todellema-

terie prime, dopolaripartenza
post Covid. Non & capitato solo
a noi».

1l progetto del Comune, di

risistemare il marciapiede eri-
tinteggiarelavecchiaringhiera,
& per giunta lievitato fino a
170milaeuro col tempo, perpoi
raggiungere la cifra finale (a
base d’asta) attorno a 285mila
euro per 420 metridilunghez-
za.

D’altronde, nei mesi scorsi
erano state eseguite provedeci-
sive sul vecchio parapetto lungo
ilmarciapiede, che avevano da-
to esito negativo quanto alla
tenutae, percio, lasicurezzadei
cittadini.

Inoltre, erastatadecisapro-
prio la ripavimentazione con
materialisimilialluogolagodel
centro.
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