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VARIANTE DI PROGETTO DA 120MILA EURO PER IL CANTIERE DELLA NUOVA PASSERELLA-
n via Porta si abbatte un muro per aprire una piazzetta: <Ma il cronoprogramma non cambia»
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i ren;enng della nuova paséerelia in via
ora che si abbatta il muro di terrapieno s

Porta: la iﬁliante di proaetto‘ﬁ
ulla sinistra per aprire una piazzetta
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LECCO (cca) Lo stanziamento per i lavori di riqualificazione
delle passerelle di via Galandra e via Porta si ampliato da 610
a 830mila euro. La lievitazione dei cost si deve ad una
variante adottata in corso d'opers, illustrata dall’assessora
Maria Sacchi mercoledl scorso in Commissione L. La novita
riguarda il percorso pedonale di via Porta lungo il Caldone:
per ovviare al suo eccessivo restringimento all'altezza della
rampa di accesso alla passerella, si @ deciso di abbattere il
muro di terrapieno, sbancare l'area e ricavarne una piaz-
zetta. «Queste opere complementari non incideranno sul
cronoprogramma» ha dichiarato 'assessore, a rassicura-
zione del commissari ma anche a smorzare la polemica
suscitata dai titolari del «Bar River». Causa cantiere T'eser-
cizio non riesce a lavorare e I'ha mandata a dire all’assessore
tramite un’intervista rilasciata a una testata locale. «Gli
esercenti lamentano di non essere stati informati e questo
mi lascia basita dal momento che li ho contattati ricevuti
ancor prima che avessimo il progetto definitivo, spiegando
loro il lavoro e le tempistiche - ha replicato Maria Sacchi -
Successivamente mi sono recata da loro due volte. Lultima
su richiesta del direttore di Confcommercio, accogliendo
diverse delle istanze avanzate dalll'esercente, per ridurre
I'ingombro del cantiere e rendere il locale visibile da chi
saliva da via Porta».
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