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Cantiere alla funivia, fine lavori in ottobre

L'opera. Spostato il termine per gli interventi all'impianto Versasio-Erna, dovevano concludersi a luglio

Il Comune: «Si e scelto di modhc

ANDREA BESATI
wesssn 11 cantiere per la ri-,
qualificazione delle due sta-
zioni della funivia dei piani
d’Erna dureri tutta Vestate.
Lo scorso 12 maggio palazzo
Bovara ha approvato una pe-
rizia di variante che, tra I’al-
tro, sposta il termine di fine
lavori dal 13 luglio al 1° otto-
bre 2026. g

«E stato deciso - spiega
l'assessore all’attrattivita
territoriale Gi Catta-
neo - di introdurre alcune
migliorie nellintervento, a
partire dalla scelta di mate-
rialipili performanti perle fi-
niture. Per la copertura, per
esempio, si passa dall'acciaio
all'all 0, cosa che ha ri-
chiesto una verifica sulla di-
sponibilita dei materiali. So-
no state introdotte migliorie
anche ie sulle por-
te scorrevoli'ed _é_él:ata ag-
giunta la segnaletica per le
persone ipovedenti».
Il precedente
L'appalto per guestinter-
vento era stato assegnato lo
_scorso luglio all'impresa sa-
lentina Same involueri edili-
zi srl dopo un iter particolar-
mente complesso: la prima
gara, bandita nel 2024, non
eraandata abuon fine e il Co-
mune aveva dovato rifare la
procedura stanziando ulte-
riori risorse, necessarie in
particolare per coprire i costi
del trasporto in quota dei

teriali

¥4

Con questa perizia di va-
riante linvestimento com-
plessivo per quest’'opera sale
dalmilione 864 milaeuroal
milione 922 mila euro, co-
perti per oltre la meti da Re-
gione Lombardia con un con-
tributo di 1.3 milibni di euro.

«Ho chiesto esplicitamen-
te — precisa Cattaneo - di li-
mitare il pili possibile le in-
terferenze con il regolare
svolgimento del servizio di
trasporto della funivia. Ci &
sembrato interessante rece-
pire gueste migliorie tecni-
che proposte dall’impresa
ma non volevamo che cid in-
terferisse con il trasporto vi-
sto che ci troviamo nella sta-
gione estiva. L'impresahaac-
cettato e ha rimodulato il
cronoprogramma di alcuni
interventi chiedendo pid
tempon.

Per il momento da quando
& partito il cantiere la funivia
& stata chiusa solo due setti-

¥ L'investimento
sale a'1,9 milioni

T
dalla Regione

mane nella seconda meta di
marzo. Il progetto per la ri-
qualificazione delle due sta-
zioni della funivia dei piani

.d’Erna & stato redatto dallo

studio Ardea srl e prevede la
manutenzione straordinaria
di entrambi gli stabili con
Pammodernamento degli
spazie dei servizi. Si prestera
una particolare atterdzione
all'efficientamento energeti-
co e funzionale dei due edifici
e alle facciate. Nella stazione
a monte sard rigqualificata
I'area dove prima c’erano il
bar ela casadel manovratore:
1i saranno creati gli spazi per
un salone polifunzionale e
per un bar o ristorante.

Le parole
«Il bando pubblico per indi-
viduare un gestore a cui affi-
dare guesti spazi sara pronto
entro giugno», assicura Cat-
taneo.

Rafforzare l'offerta per i
turisti & uno degli obiettivi di

" questiintervento. Oggi, infat-

ti, ai piani d’Erna ci sono solo
due rifugi di cui uno, il Mar-
chett, & al momento chiuso in
attesa di un niovo proprieta-
rio o un huovo gestore. Sem-
pre in quest'ottica nella sta-
zione a monte saranno creati

- altri nuovi ambienti dedicati

agli utenti della funivia, sia
come riparo in caso di mal-

'temposiaminepumﬂdieol—

legamento con I'imbocco dei
sentieri.
CRIPRODUZIONE RISERVATA

L'impianto che da Versasio sale al Piani dEma

icare materiali e soluzioni, ma senza interferire con I'operativita in estate»
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