
Riqualificazione della funivia di Erna: fine
lavori entro il 31 ottobre

Tempo di lettura: < 1 minuti

Concessa una proroga di 30 giorni rispetto al termine

contrattuale

La decisione consentirà di concentrare le attività più complesse al
termine della stagione estiva

LECCO – Ridurre al minimo le interferenze tra il servizio funiviario e le attività di cantiere, concentrando le

attività più complesse al termine della stagione estiva, nel mese di ottobre, in un unico periodo di chiusura

continuativa del servizio funiviario. Con questo intento è stata concessa in queste ore una proroga ai lavori

di riqualificazione delle stazioni a monte e a valle della funivia che conduce ai Piani d’Erna.

Affidati nel mese di settembre dello scorso anno alla società Same involucri edilizi Srl, sulla base

dell’aggiornato progetto esecutivo redatto dallo studio Ardea Srl di Arturo Montenelli, il Comune di Lecco

ha concesso una proroga di ulteriori 30 giorni rispetto all’attuale termine contrattuale (e dunque dal 1°

ottobre al 31 ottobre 2026) per la conclusione delle opere.

Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.

Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.
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