Dopo un mese sbloccati i lavori sul ponte

Il caso. Il cantiere sul principale accesso alla città è fermo dalla fine di settembre in attesa del secondo lotto «Abbiamo approvato la variante», dice il sindaco Gattinoni. Da lunedì gli operai torneranno, se non piove

STEFANO SCACCABAROZZI

Dopo un mese di stop, riprenderanno lunedì i lavori sul ponte Kennedy, con la sostituzione della pavimentazione dei passaggi pedonali, dopo gli interventi effettuati fra agosto e settembre ai parapetti.

Ad annunciarlo è il sindaco Mauro Gattinoni: «Ieri mattina – spiega - abbiamo approvato la perizia di variante con la quale introduciamo la modifica migliorativa proposta in corso d'opera dalla direzione lavori. Abbiamo inoltre concordato la ripresa degli interventi per l'inizio della prossima settimana. Pertanto, condizioni meteorologiche permettendo, da lunedì sul ponte si ricomincerà a lavorare».

La burocrazia

A causare lo stop del cantiere è stata la richiesta del direttore dell'azienda incaricata di svolgere i lavori, la Civelli, di una variante al progetto, allo scopo di modificare i materiali utilizzati per la pavimentazione delle passerelle pedonali, per uniformarli a quanto è in corso di realizzazione a Malgrate. La variante non ha avuti costi aggiuntivi per il Comune di Lecco, ma per essere approvata ha richiesto un iter burocratico che ha causato lo stop dei lavori. Durante questa fase autorizzativa non è però stato possibile ripristinare la piena

viabilità sul ponte, ridotta a causa degli interventi di ristrutturazione da 3 a 2 corsie. in quanto è da considerarsi area di cantiere affidata all'impresa fino alla conclusione dei lavori. La prima fase degli interventi, conclusasi a metà settembre, aveva riguardato principalmente la sostituzione dei parapetti, installati in acciaio inox, al posto di quelli in ferro ammalorati da diversi anni. Inoltre era stata realizzata anche una nuova illuminazione della struttura. pensata per la valorizzare artistica delle campate, seguendo lo stesso stile utilizzato per il vicino ponte Vecchio.

La fase due

La nuova fase del cantiere riguarderà invece il rifacimento dei camminamenti laterali e

La direzione dei lavori ha chiesto di uniformare alcuni dettagli con quelli di Malgrate

I lavori dovrebbero durare circa tre settimane Ancora disagi per il traffico interventi propedeutici a un futuro un ammodernamento dell'illuminazione stradale sul ponte. Nel complesso si tratta di interventi del valore di 550mila euro affidati all'impresa Civelli. Inoltre, dovrà essere realizzata un'indagine diagnostica volta alla valutazione statica e antisismica del ponte. Con la ripartenza del cantiere, si procederà dunque alla sostituzione della pavimentazione dei due passaggi pedonali laterali, che saranno realizzati in graniglia al posto dell'attuale grigliato.

Serve pazienza

Di conseguenza ancora per diverse settimane, con tutta probabilità fino a fine novembre, ci sarà l'impossibilità di ripristinare pienamente il flusso di traffico sul ponte Kenendy, che da qualche anno prevede la doppia corsia in ingresso verso la città e una in uscita, in modo tale da cercare di facilitare il passaggio delle automobili verso la città, alleggerendo di conseguenza anche la pressione sul ponte Manzoni e sull'ingresso in superstrada. La piena funzionalità del ponte Nuovo, una volta ristabilita, permetterà di alleggerire il traffico: una necessità che si è rafforzata soprattutto in queste settimane durante cui, a causa delle restrizioni Covid, molti studenti sono accompagnati a scuola con l'automobile.



Il cantiere sul ponte Kennedy, fermo da settimane