Rassegna stampa 14 settembre 2022





12 Lecco

LA PROVINCIA MERCOLEDI 14 SETTEMBRE 2022

Ritardi nell'apertura dell'ostello La minoranza: «Troppi silenzi»

Il caso. Brigatti (Lecco Merita): «Il gestore è stato indicato un anno fa Fino a luglio si dava per certa l'inaugurazione a settembre, sconcertati»

«È passato un anno dall'assegnazione della gestione dell'ostello e non solo non ha ancora aperto, ma non si ha nemmeno una data. E questa è una brutta figura per tutto il Comune». Simone Brigatti, consigliere comunale di Lecco Merita di Più, critica ritardi e mancanza di informazione circa l'inaugurazione della strutura ricettiva di corso Matteotti, da oltre un decennio una delle incompiute lecchesi.

«Era stata fissata per giovedì 15 settembre – racconta Brigat-ti - una seduta della commissione IV, quella che si occupa di questi temi, ma negli scorsi giorni è stata annullata e non ancora ricalendarizzato. Quando questo è accaduto, ho scritto alla presidente Anna Sanseverino e all'assessore Giovanni Cattaneo per chiedere le motivazioni, visto che con l'apertura dell'ostello annunciata per metà del mese di settembre mi era sembrato molto strano. Non ho ricevuto risposta, poi domenica ho letto le parole dell'assessore e sono rimasto molto stu-

Arredi

Cattaneo, dalle colonne del nostro giornale, ha infatti spiegato come l'arrivo degli ultimi arredi sia atteso per questi giorni e come poi serviranno ancora



Per l'apertura dell'ostello mancano ancora arredi e permessi ARCHIVIO

alcune settimane di tempo per chiudere anche l'iter autorizzativo, quindi il sopralluogo dei Vigili del fuoco, la Scia in Comune e l'allacciamento dei pannelli fotovoltaici con il gestore Gse.

«Sono rimasto stupito - prosegue Brigatti - perché fino a metà luglio, a mio domanda, veniva confermato il crono-programma che prevedeva l'inaugurazione a metà settembre, dicendo che non c'erano ulteriori ritardi. Come commissari avevamo chiesto anche un sopralluogo, ma ci è stato detto che non era necessario. Ora si scopre che nonverrà rispettata la data annunciata come è già capitato con quelle di Pasqua e luglio, ma di questo i consi-

glieri comunali non sono stati ancora informati». Brigatti chiede risposte e chiarimenti: «La stagione estiva oramai è persa, ora l'urgenza non c'è più, maè sicuramente una figuraccia che facciamo come Comune visto che è passato un anno dall'assegnazione al gestore della struttura. Da aprile chiedo conto costantemente di che punto siano i lavori. Il cronoprogramma l'abbiamo avuto a luglio, ma era molto sintetico quando a mio avviso, mancando tre mesi alla data fissata per l'inaugurazione, ne serviva uno molto più dettagliato. Si parla di ritardi e dell'incidenza della guerra, ma a settembre scorso non c'erano questi temi. Adesso che salti fuori che ci sono problemi burocratici, mi lascia senza paro-

Data incerta

Intanto, una nuova data per l'apertura ancora non è stata comunicata: «Forse-conclude il consigliere di Lecco Merita di Più - dipende dal fatto che nemmeno in Comune sanno dire quando sarà possibile rendere operativa la struttura. E questo è inaccettabile e si somma al bando per la gestione del dehor di Pescarenico, la ciclofficina con ristoro lungo la ciclabile, andato deserto».

and the land of the second

Stefano Scaccabarozzi